

Maßnahme/Projekt aus Energiekonzept bzw. AK-Energie:	Status: abgeschlossen(a); laufend (l), beginnend (b) zurückgestellt (z)	derzeitiger Stand:	Aktionen/Erforderlichkeiten
--	---	--------------------	-----------------------------

- derzeit in Bearbeitung
- laufend, ggf. weitere Aktionen erforderlich
- abgeschlossen

## 1. ENERGIEEFFIZIENZ UND EINSPARUNGEN

1. 1. Industrielle Abwärmenutzung und Nahwärmeversorgung	laufend	<p>Neenah-Gessner: Studie am Laufen</p> <p>Abstimmung mit AK-Energie, AG-Nahwärmenetze über weiteres Vorgehen, nach Übersendung des Angebots von Herrn Hollnaicher (SWRO)</p>	<p>Neenah Gessner ist derzeit dabei intern umzubauen; abschließende (Machbarkeits-)Studie Gespräch am 09.11.2016, federführend durch Fr. Fuchs</p> <p>Angebot von Herrn Hollnaicher wurde übersandt; ist zu pauschal und zu teuer, abgestimmt mit AG Nahwärmenetze</p> <p>Schwerpunkt einer möglichen Anfrage: Weiterverdichtung des Nahwärmenetzes im Orstkern; Mögliche Anschlüsse: alte Post; Gemeindebücherei...</p>
1. 2. Umwälzpumpentausch u. hydraul. Abgleich	zurückgestellt wg. 10.000 Häuser-Programm	wurde vor 2015 bereits zweimal durchgeführt, (wichtig: Umwälzpumpentausch nur gemeinsam mit hydraul. Abgleich); wird bei Bedarf/Nachfrage weitergeführt	derzeit keine
1. 3. Austausch alter Ölheizungen	zurückgestellt wg. 10.000 Häuser-Programm (läuft bis 31.12.2018)	wird im Vorfeld im Energieberatungsprogramm „Austausch Wärmetauscher“ geprüft, kann bei genügend Interessenten evtl. als Paket angeboten werden, s. auch 10.000 Häuser-Programm	Bei EST Miesbach nochmals verankern, dass Bürger, wenn sie sich hinsichtlich "Austausch Wärmetauscher" beraten lassen, über das 10.000 Häuser-Programm gefördert werden können, in Kombination mit Solarthermie;
1. 4. Effizienzsteigerung d. Straßenbeleuchtung	laufend	Unterlagen- und Vertragsrecherche erfolgt;	Vorschlag: sukzessiver Austausch der Leuchtmittel; Beginn zum Wartungsintervall 2017

Maßnahme/Projekt aus Energiekonzept bzw. AK-Energie:	Status: abgeschlossen(a); laufend (l), beginnend (b) zurückgestellt (z)	derzeitiger Stand:	Aktionen/Erforderlichkeiten
--	---	--------------------	-----------------------------

- derzeit in Bearbeitung
- laufend, ggf. weitere Aktionen erforderlich
- abgeschlossen

		Budgetvorschlag vom GR genehmigt	<p>Gesamtkosten für Austausch: ca. € 300.000.--, werden aufgeteilt auf 5 Jahre Wurde ins Budget gestellt unter: HH-Stelle 6700/9860; <b>muss nochmals explizit für Budget 2017 angemeldet werden</b></p> <p>Gesamteinsparung Strom: rd. 63% Co<sub>2</sub>-Einsparung nach Umstellung: 74,6 t/a <b>zu beachten: Umstellung Wartungsvertrag!!!</b></p> <p>Mit Bayernwerke wegen Umsetzung ab 2017 wurde am 10.08.2016 verhandelt (s. Protokoll v. 11.08.2016) Durchführung des Auswechselns übernimmt Frau Mencke Ergänzung zum Wartungsvertrag wg. Rabattierung durch U. Modlinger</p> <p><b>Wird ggf. im Herbst im Gmoabrief angekündigt</b></p> <p><b>Info:</b> <b>Weyarn</b> hat bereits 2015 mit bayernwerk umgestellt; Amortisation in 6-8 Jahren; Brennstellen 250; Kosten: € 60.000.-- <b>Bruckmühl</b> Straßenbeleuchtung soll dort quartiersmäßig umgestellt werden; ist in Bearbeitung</p>
1. 5. Effizienzsteigerung bei der Abwasser-aufbereitung	laufend	Energiecheck für Klärwerk bei der FH Landshut beauftragt (nach Arbeitsblatt DWA-A 216), wurde von Student im Rahmen einer	Ergebnis wurde von Herrn Huppmann (der Bachelorarbeit mitbetreut hat) im UA am 14.04.2016 vorgestellt und am 27.04.2016 offiziell an Gemeinde/Bürgermeister übergeben, Einspar- und Effizienzpotentiale vorhanden,

Maßnahme/Projekt aus Energiekonzept bzw. AK-Energie:	Status: abgeschlossen(a); laufend (l), beginnend (b) zurückgestellt (z)	derzeitiger Stand:	Aktionen/Erforderlichkeiten
--	---	--------------------	-----------------------------

- derzeit in Bearbeitung
- laufend, ggf. weitere Aktionen erforderlich
- abgeschlossen

		Bachelorarbeit erstellt	<p>es muss jedoch Planung und Wirtschaftlichkeitsberechnung nachfolgen; bei Weiterverfolgung nächste Schritte: Angebotseinholung, Beauftragung an entsprechendes Ing. büro; für 2017 einplanen Frau Noisternig wird über UA einen Antrag an Gemeinde stellen</p> <p>Strompreis in Bachelorarbeit: 0,18 Ct/kWh bzw. 0,25 Ct/kWh Gemeinde zahlt für nächsten zwei Jahre (ab 2017, e.on) 0,20 Ct/kWh (brutto), bzw. 0,17 Ct/kWh (netto) gem. neuem Vertrag (Bündelvertrag über Gemeindetag)</p>
1. 6. Car-sharing	zurückgestellt	evtl. im Anschluß an Pilotprojekt e-mobility des Amtes f. ländliche Entwicklung	<b>Auf Homepage gibt es eine Rubrik "Mitfahrzentrale", Zuständigkeit eruieren, nach Einweihung der Ladesäule</b>
1. 7. E-mobilität	laufend	Pilotprojekt mit dem Amt f. ländliche Entwicklung; Ladesäule wurde am Rathaus im Juli 2016 (20.07.2016) aufgestellt	<p>Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit, wenn Ladesäule errichtet. (FE-WE bekommt Konzept f. ÖA an die Hand) Termin: 19.07.2016, ist erfolgt <b>Eröffnungstermin Ladesäule: 24.09.2016 hat stattgefunden:</b> <b>Programmerstellung erfolgt</b> (Vortrag von Herrn Dr. Weißmann zur E-mobilität; E-Flotte: es werden 2 E-Mobile von BMW zur Verfügung gestellt, sowie 5 Pedelecs (S,M)), Herr Lechner hat seine Fahrzeuge im Zuge der Veranstaltung auch zur Verfügung gestellt, <b>abgestimmt mit Bgm., Referent gewonnen, Einladungen versandt, Ladesäulen-Reparatur veranlasst, Getränke und Snacks wurden nach Rücklauf der Teilnehmer</b></p>

Maßnahme/Projekt aus Energiekonzept bzw. AK-Energie:	Status: abgeschlossen(a); laufend (l), beginnend (b) zurückgestellt (z)	derzeitiger Stand:	Aktionen/Erforderlichkeiten
--	---	--------------------	-----------------------------

- derzeit in Bearbeitung
- laufend, ggf. weitere Aktionen erforderlich
- abgeschlossen

			<p><b>bestellt</b>  <b>An- und Abtransport der E-Flotte ist organisiert;</b>  <b>Reservierungen wurden vorgenommen, Fahrzeuge und Fahrräder werden bereits ausgeliehen</b></p> <p>Projektgruppe des Pilotprojekts landmobile beim Runden Tisch in Grabenstätt in AG's aufgeteilt</p> <p><b>Gemeinde hat 1 Pedelec für Verwaltung angeschafft.</b></p> <p><b>Energiestammtisch Höhenrain (06.07.2016): Testfahrten mit Tesla; Opel Ampera, Twizy</b></p>
1. 8. Reduzierung des PKW-Pendelverkehrs	laufend	Reduzierung möglich über Verlagerung von KfZ auf Fahrrad	<p>Bisher federführend durch Frau Bertozzi</p> <p>Mit Frau Lidl bei Vorstellung eines möglichen Radschnellwegenetzes im LRA RO (im Zusammenhang mit SUR-Projekt) teilgenommen</p>
1. 9. Energieeffiziente Bauleitplanung	laufend	z.T. nach städtebaulichen Möglichkeiten schon realisiert: Südausrichtung, keine Verschattung	Sichten des FNP-Entwurfs i.d.F. 2016 Termin mit Bauamtsleiter in Planung
1.10 Energieberater für Haus- und Grundstückskäufer	abgeschlossen	(s. 1.12) Energieberatung wird bei Grundstücksverkäufen im Zuge der Ausstellung eines Negativezeugnisses der Gemeinde mit angeboten (laufend); und mdl. wie schriftl. regelmäßig beworben (s. auch 1.12)	erledigt. Weitere Aktionen zur Energieberatung: s. auch 1.12

Maßnahme/Projekt aus Energiekonzept bzw. AK-Energie:	Status: abgeschlossen(a); laufend (l), beginnend (b) zurückgestellt (z)	derzeitiger Stand:	Aktionen/Erforderlichkeiten
--	---	--------------------	-----------------------------

- derzeit in Bearbeitung
- laufend, ggf. weitere Aktionen erforderlich
- abgeschlossen

1.11. Energieeffizienz in Industrie- und Gewerbegebieten	beginnend	IHK-Hotline in München soll als Link auf Gemeinde-Homepage;	<p><b>im AK-Energie am 14.07.16 zur Diskussion gestellt:</b> zielführend? was kann generell GHD's angeboten werden? Gibt es entsprechende Anbieter? Vorschlag vom AK-Energie (am 14.07.2016): lediglich ÖA erforderlich, hier gibt es schon viele Angebote von Verbänden und Dienstleistern</p> <p><b>Ggf. eintägige Energieberatung durch BAFA anbieten, ist zu organisieren</b></p>
1.12 Finanzielle Unterstützung bei der Energieberatung	abgeschlossen, wird weiterhin beworben	(s. auch 1.10) Energieberatungsprogramm der Gde. FE-WE wurde auf Homepage beworben, später Verknüpfung mit 10.000 Häuser-Programm über Link; jetzt auf Homepage als pdf auch für Antragstellung zum downloaden bereitgestellt	<p>s. Homepage</p> <p><b>Info:</b> <b>Energieberatungsprogramm der Gde. FE-WE: Detailberatung vor Ort einschl. Gebäudekurzgutachten kostenlose Energieberatung d. LRA RO (s. 1.12 a);</b> Angebot der Energieberatung ebenso bei telefonischen Anfragen; zusätzlich als Info auf Homepage, wird auch in verschiedenen Veranstaltungen bekannt gemacht Energieberatungsprogramm der Gemeinde wurden auch der Sparkasse und der Raiffeisenbank bekannt gegeben</p> <p><b>Controlling: Anzahl in Anspruch genommener Energieberatungen/Jahr</b></p>
1.12 a: Kostenfreie Beratung durch das Landratsamt Rosenheim	laufend Termine am: 26.11.2015 21.04.2016 <b>24.11.2016</b>	<b>26.11.2015: alle Termine wurden wahrgenommen; Bürger unterschiedlichen Alters; alle aus dem Gemeindegebiet; schwerpunktmäßig Anfragen zur Umstellung von Stromheizungen</b>	Erstenergieberatung; Energieberatung des LRA RO ist unter Rubrik "Aktuelles" erschienen (mit Hinweis /Verlinkung zum Energieberatungsprogramm der Gemeinde Feldkirchen-Westerham)

Maßnahme/Projekt aus Energiekonzept bzw. AK-Energie:	Status: abgeschlossen(a); laufend (l), beginnend (b) zurückgestellt (z)	derzeitiger Stand:	Aktionen/Erforderlichkeiten
--	---	--------------------	-----------------------------

- derzeit in Bearbeitung
- laufend, ggf. weitere Aktionen erforderlich
- abgeschlossen

		<p><b>21.04.2016: alle Termine wurden wahrgenommen; Bürger unterschiedlichen Alters auch aus Bruckmühl, Raubling, Rosenheim; schwerpunktmäßig Gebäudesanierung, Heizung</b></p> <p><b>nächster Terim: 24.11.2016:</b></p>	<p><b>weitere Termine (2x/a) sind geplant</b></p>
<p>1.13 Senkung des Strom- u. Wärmebedarfs privater und gewerblicher Verbraucher</p>	<p>laufend</p>	<p>(s. auch 1.12/1.12 a u. 2.2)</p>	<p><b>s. auch Öffentlichkeitsarbeit (3.2):</b></p> <p>Veranstaltung in <b>Höhenrain</b> am <b>13.01.2016</b>; wurde beworben auf Homepage; Hauswurfsendung Flyer; Mangfallbote</p> <p><b>Häuserbegehung am 23.01.16</b> mit Wärmebildkamera</p> <p>Veranstaltung in <b>Westerham</b> am <b>05.04.2016</b>;</p> <p>Veranstaltung in <b>Feldkirchen</b> am <b>12.05.2016</b></p> <p><b>Feldolling: geplanter Termin: 20.10.2016</b> <b>Vagen: für Herbst vorgesehen</b></p> <p><b>Weitere Häuserbegehung für Dezember 2016/Januar</b></p>

Maßnahme/Projekt aus Energiekonzept bzw. AK-Energie:	Status: abgeschlossen(a); laufend (l), beginnend (b) zurückgestellt (z)	derzeitiger Stand:	Aktionen/Erforderlichkeiten
--	---	--------------------	-----------------------------

- derzeit in Bearbeitung
- laufend, ggf. weitere Aktionen erforderlich
- abgeschlossen

		Möglichkeit des Verleihs eines <b>Strommessgerätes</b> bei Gde.	<b>2017 vorgesehen</b>  <b>wurde auf Homepage veröffentlicht, bei Frau Köhler-Blaha auszuleihen</b>
1.14. Abwasserwärmenutzung	zurückgestellt	Wärmegewinnung mittels Wärmetauscher	

## 2. ERNEUERBARE ENERGIEN

2. 1. Wasserkraftnutzung am Standort Neenah Gessner	abgeschlossen	Wasserrechtliche Genehmigung gehört SWM, keine weiteren Aktionen mögl.	
2. 2. Geeignete Dachflächen für PV-Anlagen	laufend	s. 1.13. kommunale Neubauten alle mit PV bestückt, tlw. Bürger Solar	<p>Informationen zum Kinderhaus Westerham sind gute Voraussetzung das Thema PV noch mehr in der Öffentlichkeit bewußt zu machen; noch nicht erfolgt</p> <p><b>auf Multiplikatorentreffen am 25.11.2015 allgemein über PV referiert; Beitrag auf Homepage und im Gmoabrief zum Thema Förderung PV-Batterie-Speicher ist erfolgt; Änderungen in Förderung von Bundesregierung wurde weiterverfolgt und entsprechend veröffentlicht</b></p> <p><b>PV-Anlagen für Private:</b> Information über PV-Anlagen veröffentlichen (z.T. erfolgt, schwerpunktmäßig in Bezug auf PV-Speicherbatterien), PV-Anlage eines Mitglieds des AK-Energie wird regelmäßig bei Ortsteilveranstaltungen vorgestellt</p>

Maßnahme/Projekt aus Energiekonzept bzw. AK-Energie:	Status: abgeschlossen(a); laufend (l), beginnend (b) zurückgestellt (z)	derzeitiger Stand:	Aktionen/Erforderlichkeiten
--	---	--------------------	-----------------------------

- derzeit in Bearbeitung
- laufend, ggf. weitere Aktionen erforderlich
- abgeschlossen

2. 3. Abwärmenutzung von Biogasanlagen	zurückgestellt	weitere Recherchen erforderlich	Frage, inwieweit hier Gemeinde tätig werden kann
2. 4. PV-Anlage auf Lärmschutzwall	zurückgestellt	derzeit kein Lärmschutzwall in Planung	
2. 5. Trinkwasserkraftwerke	zurückgestellt		
2. 6. Wasserkraftnutzung an der Wuhr	laufend	Wasserkraftnutzungsrecht gehört SWM, SWM hat Förderbescheid für Planstudie; es werden Gespräche mit WWA u. Eigentümern der Grundstücke geführt, danach wieder Termin mit Gemeinde	Keine direkte Aktion durch KSM erforderlich; Gemeinde nimmt Planungen und ggf. Projekt zur Kenntnis, derzeit kein öffentliches Thema!
2. 7. Kleinpumpspeicherwerke	zurückgestellt		
2. 8. Windkraftanlagen unter Bürgerbeteiligung	zurückgestellt	sehr hohe Abstandsregelung; 10 H-Regelung	Vortrag von Prof. Graßl am 26.09.2016: Hiesige Region kein Vorzugsgebiet (in bezug auf Windhöffigkeit) für Windkraftanlagen
2. 9. Nutzung der Windenergie in Kleinwindkraftanlagen	zurückgestellt	derzeit technisch noch nicht genügend ausgereift (Probleme mit Wechselrichter)	
2.10 Ausbau solarthermischer Kleinanlagen	laufend	Fördermöglichkeiten über 10.000 Häuser-Programm	Wurde in verschiedenen Veranstaltungen beim Thema 10.000 Häuser-Programm angesprochen; Solarthermie unterstützt Heizungssysteme bei Warmwasseraufbereitung (zu 15%) und Heizung (zu 85%) und wird (über 10.000 Häuser-Programm) mit jeweils € 500.-- gefördert <ul style="list-style-type: none"> <li><b>EST darauf aufmerksam machen, dass dies bei</b></li> </ul>





Maßnahme/Projekt aus Energiekonzept bzw. AK-Energie:	Status: abgeschlossen(a); laufend (l), beginnend (b) zurückgestellt (z)	derzeitiger Stand:	Aktionen/Erforderlichkeiten
--	---	--------------------	-----------------------------

- derzeit in Bearbeitung
- laufend, ggf. weitere Aktionen erforderlich
- abgeschlossen

		<p>Westerham Feldkirchen</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit <b>(Ausstellung/en);</b></p> <p>Öffentlichkeitsarbeit zur <b>E-mobilität (s. 1.7)</b></p> <p>Vernetzungsarbeit <b>(laufend)</b>: Teilnahme an Netzwerktreffen und Zusammenarbeit mit LRA RO;</p> <p>Treffen Klimaschutzmanager Reg. v. Obb. Telefonische Infos/Austausch mit anderen Klimaschutzmanagern</p> <p>Energiemanagement <b>(laufend)</b>: Einarbeitung und Koordinierung des Energiemanagements (Übernahme von Aufgaben Hr. Hänel/Fr. Strasser);</p>	<p>Veranstaltung in Feldolling (20.10.2016) und Vagen im Herbst; hier: Termine vereinbaren</p> <p>evtl. Ausstellung im Foyer des Rathauses Wanderausstellung zum Thema "E-mobilität" bis Ende des Jahres ausgebucht; ggf. andere Wanderausstellung, z.B. zum Thema Recycling</p> <p>Offizielle Inbetriebnahme der Ladesäule; E-Flotte am 24.09.16</p> <p>Termine:</p> <p>Termine: 07.10.2016/18.11.2016</p> <p>Energiemanagement: Vor-Ort-Begehungen (ist erfolgt); gemeinsame Begehung mit Herrn Hofmuth (v. eza), da auch Zähler ausgewechselt wurden; weitere Klärung hinsichtlich Zählerwechsel, Zählerschemata, Standorte und Auswahl der Liegenschaften erforderlich (T: Herr</p>
--	--	--	---

Maßnahme/Projekt aus Energiekonzept bzw. AK-Energie:	Status: abgeschlossen(a); laufend (l), beginnend (b) zurückgestellt (z)	derzeitiger Stand:	Aktionen/Erforderlichkeiten
--	---	--------------------	-----------------------------

- derzeit in Bearbeitung
- laufend, ggf. weitere Aktionen erforderlich
- abgeschlossen

		<p>Mitarbeit an Energieberichten 2013/14</p> <p><b>Einzelprojekte (abschließend):</b> z.B. 1.4. Straßenbeleuchtung</p>	<p>Hofmuth: 05.07.2016 und 31.08.2016</p> <p>Energiebericht 2013/2014 liegt vor, wurde im UA am 14.04.16 vorgestellt ab 2015 sind 2-jährige Energieberichte für die kommunalen Liegenschaften vorgesehen; Bericht hierzu im nächsten Umweltausschuss (13.10.2016)</p> <p>bei Nahwärmekonzept Neenah-Gessner noch Frau Fuchs federführend</p>
3. 2. Energiewende vermarkten	laufend	<p><b>Homepage</b> wird laufend mit Informationen bestückt; ebenso Gmoabrief (s. 3.1. Öffentlichkeitsarbeit)</p> <p><b>Förderprogramme: 10.000 Häuser-Programm (seit 09/15):</b> im Gmoabrief (Okt./2015) veröffentlicht, weiterer Beitrag durch Herrn Gleissner (AK-Energie) zum Thema Heizungstausch (10.000 Häuser-Programm) in Nov. Ausgabe des Gmoabriefs; Beitrag auf Homepage (mit Link)</p>	Informationen zur Gebäudesanierung/Heizungsanlagen/Förderprogrammen/Energieberatung werden in Veranstaltungen /Telefonaten/Medien gegeben.

Maßnahme/Projekt aus Energiekonzept bzw. AK-Energie:	Status: abgeschlossen(a); laufend (l), beginnend (b) zurückgestellt (z)	derzeitiger Stand:	Aktionen/Erforderlichkeiten
--	---	--------------------	-----------------------------

- derzeit in Bearbeitung
- laufend, ggf. weitere Aktionen erforderlich
- abgeschlossen

		Vorträge v. Mitgliedern des AK-Energie und der KSM'in beim Multiplikatorentreffen, Ortsteiltreffen Höhenrain / Westerham / Feldkirchen	<p>Vorbild bzw. best-practice-Beispiele werden/wurden vorgestellt: Energieeffizientes Rathaus/Häuserbegehung</p> <p>Einreichung von Daten für Prämierung Energiepreis 2016 (Bayer. Umweltpreis/Bayer. Landesstiftung)</p> <p>Ggf. Informationen zum Thema Energieausweis auf Homepage/in Gmoabrief</p> <p><b>Controlling: Homepage: Anzahl Klicks/Monat</b></p>
3. 3. Kommunikationskonzept	abgeschlossen	Kommunikationskonzept erstellt und mit Herrn Trageser (AK-Energie) und Bgm. Schweiger abgestimmt	<p>Zusammenarbeit mit AG-Öffentlichkeitsarbeit;</p> <p>auch Schulen und andere Einrichtungen einbeziehen</p> <p>wurde am 22.07.2016 in der Reg. v. Obb. mit einer Power-Point-Präsentation vorgestellt, die Power-Point Präsentation wurde (nach vorheriger Abstimmung mit Bgm.) auf dortige Homepage gestellt</p> <p>Kosteneinsparung: ca. € 5.000.-- bis € 10.000.--</p>

Maßnahme/Projekt aus Energiekonzept bzw. AK-Energie:	Status: abgeschlossen(a); laufend (l), beginnend (b) zurückgestellt (z)	derzeitiger Stand:	Aktionen/Erforderlichkeiten
--	---	--------------------	-----------------------------

- derzeit in Bearbeitung
- laufend, ggf. weitere Aktionen erforderlich
- abgeschlossen

3. 4. Optimierung des Energiemanagements	laufend	es existiert bereits ein kommunales Energiemanagement, hier wurde angeknüpft (s. 3.1)	<p>Überprüfung der Liegenschaften ab 2015; nochmaliges update der Datenstruktur der Software (des jetzigen Standes, sowie bei Neuhinzunahme von weiteren Liegenschaften) bzw. Austausch von Zählern  <b>z.T. stimmen Ablesedaten nicht!!! Überprüfung langwierig; Zuständigkeiten z.T. unklar (Bauamt/Finanzverwaltung)</b></p> <p>Hausmeisterschulung erfolgt erst, nachdem alle Daten korrigiert und die Ableselisten aktualisiert sind</p> <p><b>Weiterentwickeln zu übergeordnetem Controlling (Verbräuche mit gleichartigen Gebäuden anderer Gemeinden od. Bundesdurchschnitt)</b></p>
3. 5. Gründung eines regionalen Energieversorgungsunternehmens	abgeschlossen	Kommunale Wärmeversorgung der Gemeinde wird über internen Regiebetrieb (Abrechnung) abgewickelt.	
3. 6. Überarbeitung der Homepage im Bereich Klimaschutz	laufend	<p>Auftritt auf website erstellt, laufende Informationen auf Homepage</p> <p>Gemeinde AK-Energie Agenda 21</p> <p>s. auch 3.3/3.2/3.1</p>	<p><b>Vorgesehen: Regelmäßige Rückmeldung von Frau Harig/Herrn Schnofl zur Häufigkeit der Klicks auf den entsprechenden Seiten;</b>  <b>neu: Frau Harig zuständig für Einpflegen von Texten und Layout auf Homepage</b></p> <p>Ergänzungen unter "<b>Aktuelles</b>" und "<b>beliebteste Themen</b>" sowie unter <b>KLIMASCHUTZ &amp; ENERGIEWENDE</b></p>

Maßnahme/Projekt aus Energiekonzept bzw. AK-Energie:	Status: abgeschlossen(a); laufend (l), beginnend (b) zurückgestellt (z)	derzeitiger Stand:	Aktionen/Erforderlichkeiten
--	---	--------------------	-----------------------------

- derzeit in Bearbeitung
- laufend, ggf. weitere Aktionen erforderlich
- abgeschlossen

3. 7. Finanzielle Bürgerbeteiligung	Zurückgestellt		
3. 8. Energiespeicher	laufend	Informationen zum Thema Förderung von PV-Batteriespeicher wurden auf Homepage und im Gmoabrief bereitgestellt	Änderung der Förderung seitens der Bundesregierung ist erfolgt und wurde von KSM über Medien bekanntgegeben
3. 9. Aktionstag an Schulen	laufend	Konzepte für Grundschule und Mittelschule abstimmen	Für Grundschule und Mittelschule gibt es einen sog. „Umweltpreis“ unter der Voraussetzung, dass Schule das Umweltthema im Unterricht behandelt <b>Grundschule hat schon zweimal teilgenommen (2015: Thema: Strom; 2016: Thema Recycling) und so den Umweltpreis erhalten, wurde jeweils am Ende des Schuljahres veröffentlicht;</b> <b>Auch für Mittelschule steht der Preis zur Verfügung: Mit Schulleiterin Kontakt aufnehmen, wg. Umweltthema</b>

Maßnahme/Projekt aus Energiekonzept bzw. AK-Energie:	Status: abgeschlossen(a); laufend (l), beginnend (b) zurückgestellt (z)	derzeitiger Stand:	Aktionen/Erforderlichkeiten
--	---	--------------------	-----------------------------

- derzeit in Bearbeitung
- laufend, ggf. weitere Aktionen erforderlich
- abgeschlossen

<b>4. WEITERE MAßNAHMEN (AK-ENERGIE)</b>			
4. 1. Leuchtturmprojekt kommunales Elektroauto-Car-sharing	zurückgestellt	Gemeinde kann für Verwaltung dieser Maßnahme kein zusätzliches Personal bereitstellen, andere Möglichkeiten?	Beginn: mit Ladesäuleneinweihung
4. 2. Preise: Energiesparer des Jahres	zurückgestellt	evtl. in Verbindung mit energieeffizienten Objekten Privater	<b>Konzept/Budget?</b> <b>Was soll prämiert werden?</b>
4. 3. Öffentlichkeitsarbeit – Kurzfassungen des Konzepts für spez. Gruppen	beginnend	Teile v. AK-Energie bereits vorhanden. Vorhandenes Sichten und in Kommunikationskonzept einbinden bzw. für Homepage vorbereiten bzw. im Zusammenhang mit Vorträgen nutzen	<b>im AK-Energie am 21.09.2016 sind weitere Schritte zu klären</b>
4. 4. Beitrag im Gmoabrief	laufend	regelmäßige Beiträge (wenigstens einen/Monat), Input durch AK-Energie oder Klimaschutzmanager	Im AK-Energie (08.07.15) abgestimmt, dass abwechselnd KSM/AK-Energie einen Beitrag in den Gmoabrief gibt, d.h. 1x KSM, nächstes Mal AK-Energie usw.  (s. 3.1)
4. 5. Newsletter für Interessierte	abgeschlossen	Interessierte können sich für Newsletter der Gemeinde anmelden;	Newsletter entsteht am Ende jeder Woche aus den "Aktuellen" Themen der Gemeinde, welche dann an Abonnenten gesandt werden  <b>Anmeldung auf Gemeindehomepage unter: GEMEINDE &amp;</b>

Maßnahme/Projekt aus Energiekonzept bzw. AK-Energie:	Status: abgeschlossen(a); laufend (l), beginnend (b) zurückgestellt (z)	derzeitiger Stand:	Aktionen/Erforderlichkeiten
--	---	--------------------	-----------------------------

- derzeit in Bearbeitung
- laufend, ggf. weitere Aktionen erforderlich
- abgeschlossen

			<b>DATEN &gt;&gt; IMPRESSUM &amp; SERVICE &gt;&gt; Newsletter</b>
--	--	--	---